

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

97

/

2012

Data sporządzenia: 2012-07-06

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Aneks do znaczącej umowy - zmiana terminu wykonania umowy.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wpływie w dniu 05.07.2012r. podpisanego Aneksu nr 1 z dnia 25.06.2012r. do Umowy z dnia 29.04.2011r. zawartej z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. z siedzibą w Katowicach.

Stronami przedmiotowego Aneksu Nr 1 z dnia 25.06.2012r.są: konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Prinżbud – 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach (Lider) i KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Bytomiu (Członek Konsorcjum, jednostka zależna od Emitenta) – Wykonawca oraz Katowicki Holding Węglowy S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” – Zamawiający. Przedmiotem w/ w umowy jest wykonanie robót dodatkowych w związku z modernizacją górniczego wyciągu szybowego w przedziale zachodnim szybu „Piotr” w KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła”.

Zgodnie z podpisanym aneksem zmienia ulega termin wykonania umowy z 29.06.2012 na 29 lipca 2012 roku. Pozostałe warunki przedmiotowej umowy, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 54/2011 z dnia 12.05.2011 roku pozostają bez zmiany.

KOPEX Spółka Akcyjna		(pełna nazwa emitenta)	
KOPEX S.A.		Elektromaszynowy (ele)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
40-172	Katowice		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
ul. Grabowa			1
	(ulica)		(numer)
(032) 6047000		(032) 6047100	
(telefon)		(fax)	
kopex@kopex.com.pl		kopex.com.pl	
(e-mail)		(www)	
634-012-68-49		271981166	
(NIP)		(REGON)	

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-07-06	Józef Wolski	Wiceprezes Zarządu	
2012-07-06	Edward Fryźlewicz	Prokurent	